
                  Додаток 1 до договору


                      № 46

                      від „1„червня 2000р.


                           КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН - ГРАФІК
	№
	         Найменування робіт по

            об’єктам та етапам 
	          Строк виконання
	  Сума

    грн.
	 ПДВ

   грн.

	
	
	Дата початку

      робіт
	       Дата 

   закінчення

      робіт
	
	

	1.
	РП „Реконструкція центральної 
котельні по вул.

Маркса, 3991 в м. Іооооо
	серпень 2000р.
	жовтень 2002р.
	128,555
	21,426

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


128тис.555грн. (сто двадцять вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять гривен 00 коп), у тому числі

ПДВ (20%) у сумі 21тис.426грн. (двадцять одна тисяча чотириста двадцять шість гривен 00 коп.).
Примітка: при зупинення виконуваних робіт за вимогою замовника чи затримка видачі ним
вихідних даних оформлюються актами. Строки робіт відповідно пролонгуються.
         „ВИКОНАВЕЦЬ”:                                                                              „ЗАМОВНИК”:
