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1  Общая часть
Проект организации строительства (ПОС) по демонтажу оборудования и дымовой трубы котельной № 1  по адресу: Астраханская область, п. Лиман, разработан на основании технического задания к договору № 14 от 16 декабря 2009 года и является основой для разработки проекта производства работ (ППР). 

Проект составлен на весь период демонтажных работ, для всего объема работ  и устанавливает оптимальную продолжительность строительных работ в целом и его очередей (СНиП 1.04.03-85).

Проект разработан в соответствии со следующими основными нормативными документами:

1.  СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

2. СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;

3. СНиП  3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

  4. ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей документации;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

6. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

7. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность»;

8. СНиП 3.01.03-85 «Геодезические работы в строительстве»;

9. СНиП 3.03.01 «Несущие и ограждающие конструкции»;

10. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1;

11. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2;

12. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

13. Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства. – М., Стройиздат, 1982 г.;

14. ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», МЧС;

15. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

16. ВСН 41-85(р)/Госгражданстрой. «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;

17. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

Настоящий проект организации строительства разработан по демонтажу оборудования и дымовой трубы котельной, заказчик Администрация МО «Рабочий поселок Лиман», с вывозом строительных отходов и утилизацией, с защитным ограждением строительной площадки по границам соседних участков. ПОС выполнен в целях обеспечения подготовки строительного производства и обоснования необходимых ресурсов.

Настоящий проект организации демонтажных работ разработан в целях подготовки производства и служит исходным материалом для разработки проектов производства работ (ППР).

К выполнению работ по разработке зданий привлекается организация, имеющая лицензию, опыт работ и оснащенная всеми необходимыми техническими, механическими и защитными средствами производства работ.

Все работы по демонтажу выполнять по проекту производства работ (ППР), разработанному подрядной организацией, утвержденному руководителем организации, производящей работы и согласованному со всеми заинтересованными лицами и организациями в соответствующем порядке.

Проектом организации строительства рекомендуется:

- на основании настоящего ПОС разработать проект производства работ по демонтажу оборудования и дымовой трубы котельной №1.
- линейным инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство строительством, до начала производства работ тщательно изучить все разделы проекта;

- осуществлять разборку дымовой трубы и демонтаж оборудования в соответствии с проектом, ППР и типовыми технологическими картами;

- разработать и выполнять рекомендации по мониторингу;

- вести журнал поэтапного освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструктивных элементов;

- при оценке качества строительно-монтажных работ руководствоваться указаниями СНиП 3.06.03-85 часть 3.

2  Характеристика условий строительства

Проектом предусмотрен реконструкция центральной котельной №1 и тепловых сетей в. п. Лиман Астраханской области.
Площадка строительства характеризуется следующими условиями:

климатический район по СНиП 2.01.01-82 – IV Г;

расчетная зимняя температура наружного воздуха по СНиП 2.01.01.-82 — минус 23° С;

снеговой район по СНиП 2.01.07-85 — I, с нормативным значение веса снегового покрова — 50 кгс/см ;

-ветровой район по СНиП 2.01.07-85 - III, с нормативным значением ветрового давления

-
38 кгс/см .

Участок площадки строительства котельной имеет рельеф низменный, слабо пересеченный, изрезанный техногенной деятельностью человека. Высотные отметки колеблются от минус 19.07 м до минус 20,58 м.

Установившийся уровень грунтовых вод соответствует абсолютной отметке минус 19.17. Нормативная глубина промерзания грунтов в данном районе составляет 0,9м, максимальная глубина промерзания — 1,1м.

Здание котельной прямоугольное в плане 18х32 м. высота котельного зала 5,7 м. до низа покрытий.
Демонтаж предусматривает:
- демонтаж котлов ДКВР- 2шт, тепломеханического оборудования и трубопроводов;
- демонтаж металлической дымовой трубы Н=40 м. Ду 800. 
Перемещение строительных конструкций и материалов от разборки осуществлять только по схемам, разработанным в ППР. 
3 Организация строительного хозяйства и управление строительством
Генеральная подрядная строительная организация осуществляет и несет ответственность за строительство в целом. Для выполнения работ специализированного характера, генподрядчиком  привлекаются специализированные строительные управления, состав и объем работ выполняемый ими будут определены окончательно генподрядчиком при разработке проекта производства работ.
Для организации оперативно-диспетчерского управления строительством следует обеспечить надежную связь на всех уровнях строительства, а именно: заказчик - генподрядчик- субподрядчик.
Площадка строительства в п. Лиман находится 110 км от областного центра г. Астрахани, поэтому необходимо организовать доставку рабочих и ИТР служебным транспортом.
3.1 Общие решения по организации работ

Данным проектом предусматривается Реконструкция центральной котельной №1 и тепловых сетей в. п. Лиман Астраханской области.
Согласно СНиП 12-01-2004 “Организация строительного производства”, выделены  подготовительный и основной периоды строительства.

Подрядная организация приступает к строительным работам после заключения контракта на выполнение работ по реконструкции котельной и приемки стройплощадки от заказчика.
Все работы осуществлять в соответствии с действующими государственными и местными нормативно-правовыми актами, строительными нормами, государственными стандартами.

Осуществление работ по реконструкции котельной предусмотрено вести при полной остановки работы котлов котельной и оборудования.
В подготовительный период необходимо выполнить:

         - организационно–техническую подготовку, которая включает в себя: обеспечение стройки проектно-сметной документацией, оформление разрешений на производство работ.
- освободить площадку от посторонних предметов;

- оборудовать площадку всем необходимым противопожарным оборудованием; 

- подключить временное электроснабжение согласно техническим условиям;
- организация временных санитарно-бытовых помещений
- разместить временные контейнеры для строительных отходов;
- Ограждение строительной площадки по высоте и сплошности удовлетворяющее требованиям ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия». Ограждения выполняются из ж/бетона. 

- На начальном этапе, до начала демонтажа, должны быть завершены все работы по переносу транзитных инженерных сетей, а внутренние инженерные системы отключены и отсоединены от внешних сетей, завершены работы по строительству защитных и предупреждающих конструкций.

При въезде на строительную площадку и выезде с нее должны быть установлены информационные щиты с указанием наименования и местонахождения объекта, название собственника и (или) заказчика, (ген) подрядной организации, производящей работы, фамилии, должности и телефона ответственного производителя работ по объекту. При въезде на строительную площадку должна быть установлена схема с указанием строящихся и временных зданий и сооружений, въездов, подъездов, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения и связи, с графическим обозначением в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно приложению «И» СНиП 12-01-2004*.
В основной период предусматривается:

- реконструкция центральной котельной №1 и тепловых сетей в. п. Лиман Астраханской области.
Демонтаж дымовой трубы производится автомобильным краном BUMART -351 и автовышки.
Начальник участка, прораб, а также крановщик должны иметь средства радиосвязи. Работы по демонтажу автокрановщик производит в паре с помощником, ведущим наблюдение за общей обстановкой на объекте, угрозами обрушения конструкций и возможного падения строительных конструкций.

Крупные элементы (секций) дымовой трубы , загружается на бортовые автомобили и вывозятся.

Демонтаж фундамента осуществляется с помощью экскаватора разрушителя JCB оборудованным гидромолотом
 Обломки железобетона подчищаются экскаватором JSB и загружаются в автомобили-самосвалы «КАМАЗ». Складирование отходов и строительного мусора осуществляется на специальной площадке. 
Для проезда экскаватора-разрушителя дорога должна составлять от 3,5 до 6 м., в местах разгрузки 6 м., радиусы поворота не менее 9 м.
Демонтаж существующих котлов ДКВР осуществляется методом поэлементной разборки и резки, удаление демонтированных котлов и крупногабаритного оборудования осуществляется через монтажный (оконный) проем в наружной стене.
Основная площадка для временного складирования строительных отходов располагается на территории строительной площадки. При устройстве площадки необходимо предусмотреть формирование уклонов не менее 2% для отвода поверхностных дождевых вод.

Перемещение и погрузка строительного мусора при производстве демонтажных работ осуществляется с помощью экскаватора JCB. Все материалы от разборки вывозятся специальные пункты для дальнейшей переработки или утилизации. 

Все потребности во временных зданиях удовлетворяются за счет помещений в существующей котельной.
Для противопожарных целей используется гидрант на ближайшем колодце существующей сети водоснабжения, а также песок из специальных ящиков, расположенных у противопожарного щита.

Разворот строительных машин с соблюдением норм их безопасного движения затруднен, возможна организация их заезда на территорию строительной площадки задним ходом.

4.0  Методы производства демонтажных  работ
Для выполнения работ привлекаются специализированные организации, имеющие лицензию на право производства соответствующих видов работ.

К разборке дымовой трубы и оборудования котельной разрешается приступать только при наличии утвержденного проекта производства работ (п. 3.2 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»), а также по технологическим картам, разработанным в составе ППР, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 (III часть) и техническим условиям. До начала работ заключить договор на осуществление технического надзора за проведением работ.

Рекомендуемая структура подразделения строительной организации, выполняющая работы – прорабский участок. При организации демонтажных работ следует предусматривать комплексный поток, охватывающий: инженерную подготовку территории, демонтаж дымовой трубы, демонтаж фундамента под дымовую трубу, устройство монтажных проемов в наружной стене, демонтаж существующих котлов и оборудования,  утилизация строительного мусора, сдача выполненных работ заказчику. Разборка зданий и сооружений, отдельных конструктивных элементов относится к категории наиболее сложных и трудоемких работ.

После выполнения подготовительных работ до демонтажных работ необходимо производить визуальное обследование конструкций сносимого сооружения, выявляя и фиксируя изменения, которые могут произойти с момента последнего обследования и с учетом полученных данных производится выполнение проекта производства работ на демонтаж. По результатам обследований составляется акт, на основании которого осуществляется решение следующих вопросов:

Выбор метода проведения разборки;

Установление последовательности выполнения работ;

Установление опасных зон и применение при необходимости защитных ограждений;

Временное закрепление отдельных конструкций разбираемого здания с целью предотвращения их случайного обрушения;

Мероприятия по пылеподавлению;

Перечисляются все конструкции здания и элементов здания, угрожающие обрушением, с выделением наиболее опасных;

Указывается конструктивная связь угрожаемых конструкций со смежными элементами разбираемого здания и с примыкающими зданиями;

Перечисляются возможные причины, которые могут вызвать обрушение;

Меры безопасности при работе на высоте;

Конкретизация методов производства работ осуществляется при разработке проекта производства работ (ППР).

Демонтаж несущих конструкций должен производиться только при наличии утвержденного проекта производства работ, при наличии технологической карты демонтажа несущих конструкций.

С момента начала работ до их завершения подрядчик должен вести журнал производства работ, в котором отображается ход и качество работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях заказчика и подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных выходом из строя строительной техники, мнение заказчика по частным вопросам, а также все то, что может повлиять на окончательный срок сдачи работ).

Строительные работы ведутся в соответствии с российскими нормами и правилами, указанными в перечне нормативных документов. Применяемые строительные машины и оборудование должны иметь технический паспорт, сертификат на соответствие российским нормам и стандартам. Все работы по демонтажу исполнять под руководством мастера или прораба. Опасные зоны должны быть ограждены сигнальными ограждениями и на них должны быть вывешены предупредительные знаки. Подрядчики должны иметь лицензию на производство соответствующих видов работ, выданную федеральными или лицензированными центрами. 

В основном периоде производства работ осуществляется непосредственно разборка дымовой трубы и котлов ДКВР, уборка, вывоз мусора, , засыпка котлованов и планировка территории. 

Разборка дымовой трубы ведется сверху вниз . Методом ступенчатого демонтажа поэлементно с применением автокрана BUMART -351 и автовышки , а также специальной техники: экскаватор JCB, оборудованного гидромолотом,  поворотного погрузчика.
Срок ступенчатого демонтажа трубы более длительный, но с помощью этой технологии можно демонтировать довольно высокие трубы даже в условиях, когда труба окружена различными промышленными или строительными зданиями, которые необходимо защитить от всяческого ущерба, сопряженного с проходящими рядом демонтажными работами.
Демонтаж существующих котлов осуществляется методом поэлементной разборки и резки, и удаление через монтажный оконный проем.
Начинать демонтаж следует с разборки вручную тех элементов здания, которые могут быть вторично использованы. Объем таких работ определяется заказчиком при заключении договора подряда. К таким конструкциям можно отнести: каменные наружные ступени, каменные облицовочные плиты цоколя и стен; стеклопакеты, алюминиевые переплеты окон, деревоалюминиевые коробки, дверные блоки; каменные и другие отделочные плиты облицовки стен, полов, лестниц и других внутренних элементов; чугунные, кованые ограждения; разные металлические элементы, в том числе батареи и трубы центрального отопления, сантехприборы. Места складирования разобранных элементов вторичного использования должны быть организованны вне опасной зоны демонтажа.

Основными мероприятиями против возможного самообрушения конструкций является своевременная уборка мусора с каждого этажа, непосредственно после его разборки. Перегрузка перекрытий недопустима. Обрушение верхних междуэтажных перекрытий на нижние перекрытия запрещен. Одновременная разборка двух или более перекрытий не допустима.
Демонтажные работы вручную:

Ручная разборка внутри здания выполняется под непосредственным руководством инженерно-технического персонала с соблюдением правил безопасности труда, применяемыми при капитальном ремонте зданий, а также правил пожарной безопасности. 

Демонтаж существующих котлов осуществляется методом поэлементной разборки и резки, и удаление через монтажный оконный проем.
Все работающие должны быть обеспечены предохранительными поясами, касками, спецодеждой,  средствами индивидуальной и коллективной защиты. Должны иметь должностные инструкции и допуск к работе на высоте. На каждого работающего составляется «Наряд-допуск» в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

Все работы по демонтажу вести таким образом, чтобы уровень динамического воздействия на конструкции прилегающих зданий не превышал величины предельно допустимого ускорения вертикальных колебаний 0,15 м/сек2.

                                                            5.0  Последовательность работ
Подготовительные мероприятия, производимые до демонтажных работ:

Получить разрешение, предоставляемое заказчиком на проведение демонтажных работ;

Осуществить обследование прилегающих зданий;

Получить технические условия на вынос инженерных систем жизнеобеспечения, разработать необходимые проекты и выполнить по ним работы, необходимые для жизнеобеспечения соседних зданий;

Отключить и отсоединить внутренние инженерные сети объекта от внешних инженерных коммуникаций сетей газификации, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, телефонизации и радиофикации; 

Обеспечить объект электроэнергией и водой;

Установить защитные, ограждающие и предупреждающие конструкции в необходимых для этого местах;

Установить временное освещение строительной площадки;

Организовать пешеходные проходы, проезды автотранспорта, зоны складирования, зоны отдыха на строительной площадке;

Демонтаж дымовой трубы 

Демонтаж фундамента дымовой трубы;

Демонтаж существующих котлов  оборудования ;

Передача площадки по акту Заказчику.

6.0 Мероприятия по защите прилегающих    зданий и  инженерных сетей 
1. При разборке сооружений и оборудования котельной применять щадящие методы, включающие в себя делением элементов на отдельные блоки, вес которых зависит от применяемой при разработке техники. 
2. Демонтажные работы осуществлять при обязательном оперативном мониторинге;

3. В процессе геотехнического мониторинга осуществлять контроль возникновения и развития горизонтальных либо вертикальных смещений стен, позволяющих зафиксировать момент нарушения целостности стены (появление трещин в кладке), а также контроль параметров колебаний (динамический контроль);

4. Мониторингу подлежат следующие основные направления:

- геодезический контроль осадок, кренов двух зданий, примыкающих к сносимым зданиям и имеющим историческую ценность;

- Визуальный и инструментальный контроль технического состояния зданий (образование трещин в стенах);

- Контроль параметров колебаний грунта;

- Пооперационный контроль работ нулевого цикла.

5. Динамический мониторинг необходимо осуществлять при помощи датчиков, устанавливаемых на стенах и на грунте и позволяющих отслеживать и фиксировать параметры динамических воздействий. Динамические режимы считаются безопасными для основания защищаемых зданий в случае, если они отвечают требованиям ВСН 490-87. Превышение  допустимых параметров динамических нагрузок приведёт к обязательной остановке работ. Возобновлять работы можно только после выполнения рекомендаций по снижению динамических воздействий, оперативно выданных контролирующей организацией.

Динамический контроль проводится в течение всего периода ведения работ по демонтажу.

7. Защиту транзитных коммуникаций предлагается осуществить с помощью ограждения охранных зон сигнальной лентой с установкой предупредительных табличек с указанием запрета земляных работ. 

8. Защита инженерных сетей.

На участке демонтируемого здания находятся внутриплощадочные и транзитные сети связи, радиофикации, водопровода, канализации и теплофикации, газификации и электроснабжения. 

На вынос инженерных сетей необходимо получить технические условия от эксплуатирующих организаций.


В соответствии с техническими условиями внутриплощадочные сети должны быть отключены и отсоединены от внешних сетей. Транзитные сети должны быть надёжно защищены. 


Для защиты смотровых колодцев транзитных инженерных систем проектом предлагается их накрыть листовым железом толщиной не менее  8 мм. Границы листов должны выступать за границы люка колодца не менее 1,5 м. Лист защитного железа не должен касаться крышки люка, при необходимости произвести песчаную подсыпку.

7.0 Мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и транспорта

Строительная площадка ограждается  устойчивым сплошным забором. Для предупреждения населения об опасности необходимо установить сигнальные фонари, надписи и указатели.

Демонтаж конструкции дымовой трубы с помощью автокрана и экскаватора, оборудованного гидромолотом выполнять только под непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ.

Разборку сооружений и оборудования производить во время, согласованное в установленном порядке. При этом проход пешеходов и проезд транспорта в опасной зоне не допускается. Размеры опасной зоны и способ ее ограждения должен быть указан в ППР. 

Элементы ограждения вдоль проезжей части необходимо оборудовать галереями для безопасного прохода пешеходов.

7.1 Особые требования  по безопасности производства работ при демонтаже конструкций

Все работы по демонтажу строительных конструкций (особенно на высоте) выполнять с оформлением «Наряд - допуска» согласно «Приложение «Д» к СНиП 12-03-2001, как на работы повышенной опасности. 

К опасным производственным факторам относится возможное самообрушение строительных конструкций (стен, частей дымовой трубы); к вредным факторам при демонтажных работах относится пылеобразование.

Работы по демонтажу (разборке) строительных конструкций должны вестись под постоянным техническим надзором производителя работ, который до начала работ совместно с мастером (бригадиром) должен тщательно осмотреть разбираемые конструкции и части здания и составить акт, в котором отмечаются все элементы дома, угрожающие обрушением. При необходимости принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасных условий производства работ (устанавливаются дополнительные ограждения, защитные настилы, определяются со средствами страховки работающих и пр.).

До начала работ по демонтажу (разборке) конструкций прораб должен ознакомить всех рабочих с наиболее опасными  моментами работ и обязан принять все меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев.

8.0 Обоснование принятой продолжительности строительства. Расчет потребности в основных строительных машинах.

Ведомость основных строительных машин и механизмов составлена исходя из принятой технологии производства работ на максимально напряженный месяц выполнения демонтажных работ.

В связи с отсутствием норм на разработку зданий и сооружений в СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», продолжительность сноса зданий определена по согласованию с заказчиком и с учетом опыта ведения работ по сносу ООО «Ассоциация по сносу зданий»  и составляет 20 календарных дней или 0,8 месяца.
                  8.1 Потребность в основных машинах и механизмах 

Таблица №1

	№ п/п
	Область применения
	Наименование
	Марка
	Техническая характеристика
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Разборка дымовой трубы
	Автовышка
	АГП 36.01
	Выс. под. 36м.
	1

	2
	Разборка дымовой трубы
	Автокран 
	KATO -450S
	Н=48м.
	1

	3
	Разборка оборудования и трубопроводов
	Болгарка
	Hitachi
	700 Вт
	2

	4
	Демонтаж котлов и оборудования 
	Отбойный молоток
	PM 10Е AEG
	1600 Вт
	1

	5
	Демонтаж  фундамента дымовой трубы
	Экскаватор

с гидромолотом
	JCB-4CX
	74 КВт
	1

	6
	Зачистка территории
	Экскаватор

с ковшом и отвалом
	JCB-4CX
	ковш 1,0 м3
	

	7
	Система пылеподавления
	
	
	
	1

	8
	Вывоз строительного мусора
	Автосамосвал
	КамАЗ 6520
	20т

Vк =18 м3
	1

	9
	Демонтажные работы
	Сварочный аппарат
	СДТ-500
	-
	1


8.2. Потребность в трудовых ресурсах

Количество персонала в максимально загруженную смену принимается 80% от общего списка персонала на объекте:

Таблица №2
	Должность
	Количество на период строительства, чел.

	Машинист экскаватора
	1

	Монтажник
	3

	Стропальщик
	1

	Подсобный рабочий
	2

	Газорезчик
	1

	ИТР

	Начальник участка
	1

	Мастер
	1

	Прораб
	1

	МОП

	Охрана
	2

	ИТОГО:
	14


8.3. Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях

Временные здания и сооружения санитарно-гигиенического назначения подсчитаны и приняты в соответствии с “Расчетными нормами для составления ПОС”, часть I.

Для расчета временных административно-бытовых помещений приняты следующие положения:

Число работающих в наиболее многочисленную смену составляет 70% от общего количества, т.е 7 чел.

Число ИТР и МОП в наиболее многочисленную смену составляет 80% от общего количества ИТР и МОП, т.е 5 чел.

Общая численность работающих в наиболее многочисленную смену составит 12 чел.

Санитарно-бытовые помещения размещаются в существующем здании котельной.
Категории работающих и их количество определяются в ППР. 
8.4  Потребность строительства в электроэнергии

Электроснабжение стройплощадки осуществляется за счет существующей трансформаторной подстанции, к.т. запитана существующая котельная.
Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное.

Рабочее освещение предусматривает для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное).

Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть более 2 лк, в дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее локализованное освещение. Для тех участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни освещенности могут быть снижены до 0,5 лк.

Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.

Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ применяются такие источники света, как лампы накаливания общего назначения, лампы накаливания прожекторные, лампы накаливания галогенные, лампы ксеноновые, лампы натриевые высокого давления.

Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, должна быть не менее нормируемой, вне зависимости от применяемых источников света.

Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах основных путей эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма. 

Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения.

8.5. Временное водоснабжение

Временное электроснабжение  предусматривается от существующих сетей согласно техническим условиям.

Питьевая вода для нужд строителей используется привозная, либо от существующей системы водоснабжения, предварительно прокипяченная. Воду для технологических нужд использовать из существующей системы водоснабжения.
Сточные бытовые воды собираются в существующую сеть канализации. Отработанную технологическую воду необходимо собирать в ёмкости и вывозить с объекта силами организации, с которой заключен договор на утилизацию строительных отходов. 

7 Охрана труда
Согласно приказа Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации № 90 от 14 марта “О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии”.

При поступлении на работу для работающих обязателен предварительный медицинский осмотр, при котором определяется соответствие состояния здоровья работника поручаемой им работе.

Регламентируемые перерывы для работающих при строительстве  согласно внутреннего трудового распорядка принимать на основании ст.108 «Перерывы для отдыха и питания» и ст. 109 «Специальные перерывы для обогревания и отдыха» Трудового кодекса Российской Федерации, вступившего в силу 1 февраля 2002 г.: 

-в течении рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30мин. 

При производстве строительно-монтажных работ следует выполнять требования СНиП 12-03-2001ч.1 “Безопасность труда в строительстве”, СНиП 12-04-2002 ч.2 “Безопасность труда в строительстве”, для создания безопасного и безвредного производства.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. 

 Необходимо провести мероприятия по обеспечению техники безопасности при работе с электрооборудованием, с легковоспламеняющимися материалами. Назначить лицо, ответственное за проведение инструктажа по технике безопасности и осуществляющее контроль соблюдения правил техники безопасности. Обеспечить проведение инструктажа по технике безопасности.

Все, находящиеся на строительной площадке, должны иметь каски, а рабочие – маски, шлемы, спецодежду в зависимости от вида работ. Места работ должны быть укомплектованы аптечками с комплектом средств, необходимых для оказания первой помощи. Питьевая вода должна быть кипячёной.

При выполнении всех видов работ пользоваться специальным ручным и электрическим инструментом. Запрещается использовать инструмент не по назначению.

При проведении отделочных работ, вызывающих большое выделение пыли использовать специальный профессиональный инструмент, оборудованный пылесборниками. Рабочим – пользоваться респираторами и защитными очками.

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности.

Разборку перегородок  необходимо осуществлять последовательно сверху вниз.

Запрещается разборка строений одновременно в нескольких ярусах по одной вертикали.

Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих осуществляется организациями, на балансе которых они находятся.
10  Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства
Уменьшение отрицательных воздействий на окружающую среду, при производстве строительно-монтажных работ, зависит от соблюдения правильной технологии и культуры строительства.
В целях охраны окружающей среды необходимо выполнить следующие условия:
- оснащения рабочих мест и строительной площадки инвентарным контейнерами для бытовых строительных отходов;

- использование только специализированных установок для обогрева помещений, подогрева воды, материалов;
- соблюдать требований местных органов охраны природы;

- не допускать запыленности и загазованности воздуха (мусор с этажей спускать по мусоропроводам в бункеры накопители; мусор вывозить регулярно, сжигать мусор на стройплощадке запрещается);

- складирование строительных материалов и изделий должно осуществляться на специально отведенных площадках.
12 Временное электро-, водо- и теплоснабжение

Временное электроснабжение  предусматривается от существующих сетей согласно техническим условиям.
Питьевая вода для нужд строителей используется привозная, либо от существующей системы водоснабжения, предварительно прокипяченная. Воду для технологических нужд использовать из существующей системы водоснабжения.
Сточные бытовые воды собираются в существующую сеть канализации. Отработанную технологическую воду необходимо собирать в ёмкости и вывозить с объекта силами организации, с которой заключен договор на утилизацию строительных отходов. 
13 Строительный генеральный план

Строительный генеральный план разработан на подготовительный и основной период строительства объекта. 

На строительном генеральном плане показаны: реконструируемое здание котельной; проектируемое КТП; существующие здания и сооружения, сооружения подлежащие демонтажу; постоянные и временные инженерные сети и коммуникации; места расположения монтажного крана; временное сигнальное ограждение строительной площадки для складирования строительных материалов и конструкций; точки подключения временных коммуникаций к действующим сетям; границы опасных зон вблизи мест перемещения грузов краном; постоянные автомобильные дороги и проезды, противопожарный щит, существующий пожарный гидрант.
Бетон и раствор доставляется в автобетоносместителе
Поверхности открытых площадок для складирования материалов должны быть выровнены, трамбованы и спланированы с уклоном для отвода сточных вод.
Потребные площади временных зданий санитарно-бытового, производственного и складского назначения определены согласно пособию по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для  жилищно-гражданского строительства и приведены в табличной форме.
Для подбора монтажного механизма-автокрана произведен следующий расчет.

1.
Минимально требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха оголовка стрелы
определяется по формуле:

Нс=hо+hз+hэ+hг+hп,

где ho-расстояние от уровня стоянки крана до опоры сборного элемента на верхнем
 монтажном горизонте, м. Т.к. блоки устанавливаются на бетонную площадку 
принимаем hо=0м;

hз-запас по высоте, необходимый при устнаовке и проносе элемента над ранее смонтированными конструкциями Т.к блоки устанавливаются на бетонную площадку принимаем hз=0,5м;

hэ-высота элемента в положении подъма, м. Высота дымовой трубы 27,0 м;

hг-высота грузозахватного устройства, м;

hn-высота полиспаста в стянутом положении, м.

Нс=0+0,5+30,0+2,5+0,5=33,5 м

2.
Необходимый вылет крюка при требуемой высоте подъема определяется по формуле:

Lкp=((b+bl+b2) *(Нс-hш))/(hп+hг)+bЗ,

где b-минималъный зазор между стрелой и монтируемым элементом или между стрелой и 
ранее смонтированной конструкцией (в первом случае 0,5м во втором -до 1м в зависимости
 от длины стрелы), м;

b1-расстояние от центра тяжести до приближенного к стреле крана края элемента, м;

b2-половина толщины стрелы на уровне монтируемого элемента или ранее 
смонтированной конструкции, м;

hш -расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м; 

bЗ-расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м.

Lkp=((0,5+0,5+0,3)*(36,8-1,8))/(0,5+1,0)+2=18,2м 

3. Необходимая наименьшая длина стрелы определяется по формуле:

Lc min=(Lкр- b3)2 +(Нс-пш)2=^(18,2-2)2+(33,8-1,8)2=36,5, Принимаем к установке кран BUMART-351 с грузоподъемностью 35т со стрелой 39 м.
	№ по

п/п
	Наименование 
	Номер типового проекта
	Площадь необходимая для размещения рабочих, м2

	1.
	Контора
	
	24,0

	2.
	Гардеробная
	
	27,5

	3.
	Биотуалет
	
	2,4


14  Ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах, в транспортных средствах
	Наименование
	Общая потребность

	Кран на автомобильный BUMART-351
	1

	
	

	Сварочный агрегат КОМБИ-300
	1

	Компрессор передвижной производительностью до 5 куб. м/мин. давлением до 7 атм. типа ПКС-5 на прицепе
	1

	Отбойный молоток пневматический
	2


15 Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных

строительных работ
	№№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Реконструкция
	Инженерные сети
	Всего

	1
	Устройство монолитных ж/б фундаментов под оборудование 
	м3
	69,6
	
	

	2
	Монтаж металлических опор под трубопроводы
	т.
	0,56
	
	

	3
	Установка котлов котельной
	шт.
	4
	
	

	4
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения
	100 м.
	2,76
	
	

	5
	Прокладка трубопроводов газоснабжения
	100 м.
	0,81
	
	

	6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения
	100 м.
	0,65
	
	

	7
	Прокладка трубопроводов канализации
	100 м.
	0,31
	
	

	8
	Монтаж дымовой трубы, метал.
	т
	8,53
	
	


16  Технико-экономические показатели

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Показатели

	Полная сметная стоимость строительства в текущих ценах 
	тыс. руб.
	

	Сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах
	тыс. руб.
	

	Общая продолжительность строительства, 

в том числе продолжительность подготовительного периода
	мес.

мес.
	3,5
0,5

	Максимальная численность рабочих на строительно-монтажных работах 
	чел.
	25
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