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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

     

     1.1. Исходные материалы для разработки проекта организации строительства
     

     - проект;

     

     - задание на проектирование;

     

     - генеральный план;

     

     - сводный план инженерных сетей.

     

     1.2. Основные нормативы и указания, используемые для разработки проекта организации строительства
     

     - СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

     

     - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору N 317 от 10 мая 2007 г.

     

     - СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений".

     

     - Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85* ч.ч. I; II).

     

     - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.

     

     - СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.

     

     - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин (Госгортехнадзор России) ПБ 10-382-00 Росгортехнадзор РФ.

     

     - Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.

     

     - СНиП 11-01-95 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений".

     

     - СНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте".

     

     - СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".

     

     - СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".

     

     - СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

     

     - СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

     

     - ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" (ГПС МЧС РФ).

     

     1.3. Решения по организации строительства
     

     - круглогодичное производство работ подрядным способом;

     

     - для производства специальных работ привлекаются специализированные организации согласно договорам;

     

     - принята комплексная механизация работ с использованием механизмов в 2 сменыи с применением средств малой механизации;

     

     - снабжение объекта строительными деталями, полуфабрикатами и столярными изделиями обеспечиваются с предприятий и складов Заказчикас централизованной поставкой автотранспортом в 2 смены;
     

     - обеспечение водой, теплом, электроэнергией осуществлять от действующих сетей, расположенных в непосредственной близости от стройплощадки, а в случае их нехватки или отсутствия - от мобильных источников;
     

     - обеспечение сжатым воздухом, паром, ацетиленом, кислородом осуществлять от временных систем и установок;

     

     - для обеспечения площадки административно-бытовыми помещениями предусматривается установка 2-этажных инвентарных зданий контейнерного типа.

     

     

2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

     

     2.1 Краткая характеристика площадки
     

     Реконструируемое здание расположено в центральном административном округе города. Характерной особенностью квартала является структура мелких домовладений с замкнутым дворовым пространством.

     

     Здание расположено в линии фасадной застройки переулка. По северной границе участка частично проходит подпорная стенка и 5-6-этажный дом с дворовой территорией. С восточной стороны - 3-этажное строение, подлежащее реконструкции под офисный центр. С западной стороны - 2-этажное строение, подлежащее реконструкции под жилье. С южной стороны - проезжая часть переулка.

     

     Площадь участка 800 м[image: image1.png]


. Рельеф участка имеет уклон в сторону  улицы.

     

     2.2 Инженерно-геологические условия
     

     В геологическом строении площадки до разведанной глубины 15 м принимают участие четвертичные отложения, представленные флювиогляциальными суглинками и песками, а также юрские супеси и суглинки. Четвертичные отложения сверху перекрыты насыпными грунтами.

     

     В качестве естественного основания могут быть использованы все выделенные инженерно-геологические элементы.

     

     Глубина сезонного промерзания составляет 1,4 м.

     

     Коррозионная активность грунтов - средняя по отношению к углеродистой и низкоуглеродистой стали и алюминиевым оболочкам.

     

     В отдельный период года в насыпных грунтах возможно появление воды типа "верховодка", носящей сезонный и техногенный характер.

     

     Согласно инструкции по проектированию зданий и сооружений в районах г.Москвы с проявлением карстово-суффозионных процессов, участок является безопасным в карстово-суффозионном отношении.

     

     2.3 Результаты обследования
     

     На основании технического заключения об обследовании здания,  объект, расположенный по данному адресу, был признан аварийным и подлежащим сносу (согласно протоколу комиссии по сносу N___).

     

     

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

     

3.1. Подготовительный период
     

     3.1.1 Очистка территории
     

     Удаление с территории строительной площадки технического и бытового мусора производится вручную с погрузкой его в специализированные контейнеры.

      

     3.1.2 Устройство временного ограждения
     

     Временное ограждение представляет собой бетонное основание, состоящее из блоков ФБС 24-3-6т (2380х300х580, вес 1000 кг)с закрепленными между ними стойками из металлических труб. К стойкам крепится сетка типа рабица в сварном каркасе из мет. уголка. Для предотвращения падения мелкого мусора за пределы стройплощадки - на временное ограждение крепится фасадная сетка. Вдоль фасада здания, выходящего на улицу Печатников переулок, предусмотрено устройство пешеходной галереи (схема устройства показана на листе N 2).

     

     Укладка блоков осуществляется краном КС-45717 "с колес". Монтаж каркаса и крепление к нему сетки рабица производится вручную.

     

     Согласно СГП протяженность временного ограждения и пешеходной галереи составляет 87 ми 40 мсоответственно. По периметру строительной площадки предусмотрено возведение сигнального ограждения.

     

     

Потребность в материалах

Таблица N 1

	 
	
	

	Материал


	Ед. изм.


	Количество 



	Блоки ФБС 24-3-6т


	шт.


	54 



	Профнастил С21 (устройство пешеходной галереи)


	м[image: image2.png]


 


	32 



	Сетка рабица


	м[image: image3.png]


 


	254 



	Трубы стальные


	п. м 


	56 



	Пиломатериалы


	м[image: image4.png]


 


	1 




     

     

     3.1.3 Устройство временных дорог
     

     При устройстве временных дорог применяются плиты марки ПДП-3,0х1,75.Перед укладкой плит выполняется вертикальная планировка бульдозером ДЗ-42,по проектным отметкам с уплотнением грунта. Под плиты выполняется подстилающий слой из песка толщиной 10 см.Укладка плит ведется "с колес", автомобильным стреловым краном КС-45717.
     

     Площадь временных автомобильных дорог составляет 241 м[image: image5.png]


.
     

     

Потребность в материалах 

     

Таблица N 2

	 
	
	

	Материал


	Ед. изм.


	Количество 



	Плиты ПДП-3,0х1,75


	шт.


	46 



	Песок


	м[image: image6.png]


 


	24,1 




     

     

     На выездах со стройплощадки предусмотреть устройство пунктов мойки колес автотранспорта, а в зимнее время - пункт очистки от грязи. В зимнее время при температуре ниже - 5 °С моечные посты оборудуются компрессорами для сухой очистки колес сжатым воздухом.

     

     После окончания эксплуатации все временные дороги должны быть убраны.

     

     3.1.4 Устройство временных инженерных коммуникаций
     

     Устройство временных инженерных сетей осуществляется от точек согласно временным ТУ, предоставленным Заказчиком.Для сточных вод организуется дренажная система до ближайшего колодца городской сети. Трубы временного водопровода укладываются по земле. Временные электросети ведутся по столбам. Для обеспечения соседних домов теплом предусмотреть установку временной ЦТП.

     

     3.1.5 Перенос существующих сетей и защита коммуникаций
     

     Все коммуникации, попадающие в пятно застройки, перекладываются в соответствии с проектом, согласно ТУи сводному плану инженерных сетей.Мероприятия по защите сохраняемых коммуникаций разрабатываются в ППР. 

     

3.2. Основной период
     

     Перед началом демонтажа необходимо провести следующие мероприятия:

     

     - произвести работы по усилению фундаментов и оснований под сохраняемым фасадом в осях "А, 6-9" и "Е, 6-7" (согласно проекту НИИОСП им. Герсеванова N 032/28/07 - УОФ, N 032/28/07 - УОФ1, N 032/28/07 - СФ);

     

     - установить строительные леса;

     

     - произвести работы по усилению сохраняемых элементов конструкции здания (согласно проекту НИИОСП им. Герсеванова N 2818-2007-КМ). 

     

     Демонтаж производится только по завершении вышеперечисленных мероприятий. Демонтаж вести в следующей последовательности:

     

     - Демонтаж строительных конструкций, оставшихся от сноса здания, примыкающих к сохраняемой части котельной;

     

     - Демонтаж дымовой трубы;

     

     - Демонтаж здания;

     

     - Демонтаж части котельной согласно проекту, разработанному Предприятием N 2 ПКБ ОАО "МОЭК".

     

     3.2.1 Усиление фундамента
     

     Проектом предусмотрено усиление фундаментов и оснований под сохраняемыми частями фасада в осях "А, 6-9" и "Е, 6-7". До начала работ по усилению оснований и фундаментов необходимо в присутствии представителя заказчика определить расположение и места прохождения инженерных коммуникаций. Работы по усилению фундаментов проводить в следующей последовательности:

     

     - цементация фундаментов и устройство буроинъекционных свай. Произвести бурение лидерных скважин d130 мм до проектных отметок и осуществить цементацию фундаментов и контакта "фундамент-грунт" по проектам, разработанным НИИОСП им.Герсеванова N 032/28/07 - УОФ, N 032/28/07 - УОФ1, N 032/28/07 - СФ;

     

     - устройство ограждающих конструкций котлована (см. проект, разработанный НИИОСП им. Герсеванова N 2818-2007-КМ). Устройство свай ведется с применением бурового станка СБГ-3. Учитывая стесненные условия производства работ произвести частичную разборку перекрытия над местами устройства свай. Сваи монтировать методом наращивания, элементами по 3-4 метра;

     

     - устройство монолитного ростверка  ведется с применением стационарного бетононасоса Mecbo Getto P2.800;

     

     - монтаж удерживающих металлоконструкций.

     

     Учитывая стесненные условия производства работ, бурение производится гидрофицированным буровым станком СБГ-3 (возможна замена на аналогичный по характеристикам). Бурение скважин рядом с ранее изготовленными допускается лишь по прошествии не менее 48 часов после окончания инъекциирования последующих. Во время проведения работ по устройству скважин регулярно проверять состояние наружных и внутренних коммуникаций с целью исключения попадания в них цементного раствора.

     

     Для приготовления раствора следует применить цемент марки М400.

     

     Во время проведения работ по устройству скважин регулярно проверять состояние наружных и внутренних коммуникаций с целью исключения попадания в них цементного раствора.

     

     Все работы производить в соответствии с требованиями изложенными в:

     

     - СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

     

     - СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции";

     

     - СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

     

     - МГСН 2.07-01 "Основания, фундаменты и подземные сооружения";

     

     - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1".

     

     - СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2".

     

     3.2.2 Устройство строительных лесов
     

     Для монтажа элементов усиления сохраняемого фасада и снятия опасной зоны при демонтаже здания проектом предусмотрена установка строительных лесов типа ЛСПХ.

     

     Монтаж лесов осуществляется по монтажным схемам проекта, в которых указывается начало и направление монтажа. Работы по монтажу и демонтажу лесов выполнять звеном слесарей, монтажников в составе 4-х человек по ППР.
     

     При монтаже и демонтаже лесов следует установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны, а также закрыть защитными экранами оконные проемы прилегающих зданий.

     

     3.2.3 Монтаж элементов усиления фасада
     

     Монтаж металлоконструкций ведется со строительных лесов с применением средств малой механизации.

     

     Конструкции с монтажными сварными соединениями надлежит закреплять в два этапа - сначала временно, затем по проекту. Способ временного закрепления определить по месту.

     

     Закрепление конструкций (отдельных элементов и блоков), установленных в проектное положение, с монтажными соединениями на болтах следует выполнять сразу после инструментальной проверки точности положения и выверки конструкций.

     

     Число болтов и пробок для временного крепления конструкций надлежит определять расчетом; во всех случаях болтами должна быть заполнена 1/3 и пробками 1/10 всех отверстий, но не менее двух.

     

     При сборке соединений отверстия в деталях конструкций должны быть совмещены и детали зафиксированы от смещения сборочными пробками (не менее двух), а пакеты плотно стянуты болтами. В соединениях с двумя отверстиями сборочную пробку устанавливают в одно из них.

     

     Гайки и контргайки следует закручивать до отказа от середины соединения к его краям.

     

     При производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия на сварные конструкции.

     

     Запрещается применение болтов и гаек, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности.

     

     Под гайки болтов следует устанавливать не более двух круглых шайб (ГОСТ 11371-78).

     

     Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем на половину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки.

     

     Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм.

     

     3.2.4 Демонтаж трубы
     

     Демонтаж дымовой трубы осуществляется с применением автомобильного крана Liebherr LTM1070 5.

     

     Под стоянку крана выполняется временное покрытие из плит ПАГ-14 на песчаном основании толщиной 10 мм. Работа крана ведется с привязкой к оси "А" - 7860 мм и к оси "1" - 8340 мм и с ограничением угла поворота стрелы 54°.

     

     Последовательность демонтажа:

     

     - установить автокран и строительные леса на всю высоту трубы согласно плану установки;

     

     - произвести подъем рабочих на строительные леса для высверливания в верхней части демонтируемой трубы технологических отверстий для ее строповки;

     

     - стропальщику подняться на леса и надежно застропить верхнюю часть трубы через технологические отверстия, используя стропы необходимой грузоподъемности и правил строповки;

     

     - после сигнала стропальщика крановщику поднять крюк крана на минимальной скорости до натяжения канатов и строп, стропальщику проверить надежность строповки;

     

     - произвести разболчение верхней секции трубы, рабочим опуститься на землю и отойти на безопасное расстояние;

     

     - стропальщику подать сигнал к подъему, груз поднять на 0,5 м от нижележащей секции трубы и на минимальной скорости отвести в сторону, к месту кантовки;

     

     - секцию трубы опустить на кантовочную площадку и кантовать с помощью упоров из бетонных блоков.

     

     3.2.5 Демонтаж здания и котельной
     

     С учетом стесненных условий проектом принято производить демонтаж здания вручную. До начала работ по демонтажу здания выполнить следующие мероприятия:

     

     - Отселить проживающих граждан;

     

     - Установить временное ограждение;

     

     - Отключить все инженерные сети (канализацию, водопровод, теплосеть, электроэнергию, газ);

     

     - Отгородить опасную зону от возможного падения груза вблизи здания;

     

     - Установить строительные леса в местах, указанных в проекте;

     

     - Установить прожекторы в местах, указанных на схемах организации работ;

     

     - Демонтировать все воздушные электрослаботочные кабельные сети;

     

     - Выполнить мероприятия по защите инженерных коммуникаций;

     

     - На месте определить источники временного забора воды от действующего ввода по согласованию с ДЭЗ для полива строительного мусора и мытья колес а/машин;

     

     - Организовать санитарно-бытовые условия для рабочих;

     

     - Оформить стройплощадку наглядной информацией по технике безопасности и обеспечить стройплощадку первичными средствами пожаротушения;

     

     - Оформить ордер ОАТИ на производство работ.

     

Демонтаж кровли
     

     До разборки крыши производится демонтаж радиотелевизионных антенн, стоек радиовещания и прочих устройств линий связи, снимается электропроводка и разбираются сантехнические устройства на чердаке.

     

     Разборка покрытий производится в последовательности, обратной их устройству.

     

Демонтаж здания
     

     Все работы по демонтажу здания и котельной производятся вручную с использованием средств малой механизации. При производстве работ запрещается:

     

     - Подсечка участков разбираемых стен у основания;

     

     - Выполнение работ в нескольких ярусах по всей вертикали;

     

     - Нахождение людей под местом разборки по всей вертикали.

     

     Демонтаж здания производится в следующей последовательности:

     

     - Демонтаж окон, дверных проемов, сантехнических узлов и коммуникаций;

     

     - Демонтаж внутренних ограждающих конструкций. До начала работ подлежащие разборке стены подвергаются обследованию, устанавливается их прочность и устойчивость, во избежание их преждевременного обрушения. Демонтаж стен ведется с инвентарных подмостей при помощи перфораторов и отбойных молотков. Скопившийся мусор удаляется либо по средствам временного мусоропровода либо перемещается на носилках до мусорного контейнера. Разборку выполнять под непосредственным руководством производителя работ или ответственного лица из числа ИТР, назначенного приказом по СУ. Максимальное давление на перекрытие не должно превышать 100 кг/м[image: image7.png]


.

     

     - Демонтаж несохраняемых фасадных стен. Демонтаж ведется с лесов вручную порядно сверху вниз. Обрушение стены ведется на перекрытие. Запрещается производить обрушение сразу двух и более рядов. Максимальный вес обрушаемого элемента не должен превышать 5 кг. Обрушение заканчивается, когда высота фасадной стены составляет 1,1 м от уровня пола.

     

     - Демонтаж перекрытия и лестниц. Демонтаж деревянных перекрытий ведется в последовательности, обратной монтажу. Демонтаж железобетонного перекрытия ведется с рабочего настила, установленного под перекрытием. Масса обрушаемого элемента не должна превышать 5 кг.

     

     В целях безопасности каждый рабочий должен работать с предохранительным поясом с креплением его свободного конца за конструкции металлических лесов по указанию прораба.

     

     Технологическая последовательность обрушения здания должна определяться на месте выделенным по приказу ответственным ИТР в процессе производства работ в зависимости от конкретных условий и в соответствии с проектом.

     

     Не допускается скопление строительного мусора на этаже.

     

     Снос допускается производить только при скорости ветра не более 6 м/сек, при достаточной видимости, т.е. все работы производить в светлое время суток.

     

     

4. УКАЗАНИЯ О МЕТОДАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАД ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ И КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

     

     4.1 Бетонные работы
     

     Перед бетонированием оснований горизонтальные и наклонные бетонные поверхности должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.

     

     Прочность, морозостойкость, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели, установленные проектом 032/28/07 - УОФ 1, разработанным НИИОСП им. Н.М.Герсеванова, следует определять согласно требованиям действующих государственных стандартов. 

     

     Основные показатели качества бетонной смеси и бетона должны контролироваться в соответствии с табл.3.

     

     

Таблица N 3 

     

	 
	
	

	Параметр 


	Величина параметра


	Контроль 



	1. Расслоение, не более 


	6%


	Измерительный по ГОСТ 10181.4-81*, 2 раза в смену



	2. Прочность бетона 


	См. проект 032/28/07 - УОФ 1, разработанный НИИОСП им. Н.М.Герсеванова


	Измерительный по ГОСТ 10180-78 и ГОСТ 18105-86 




________________

     * Взамен действует ГОСТ 10181-2000. - Примечание изготовителя базы данных.

     

          

     4.2 Сварочные работы
     

Внешний осмотр
     

     Контроль внешним осмотром и измерениями является обязательной операцией при выполнении сварочных работ и должен проводиться независимо от других неразрушающих методов контроля и всегда предшествовать им.

     

     На сварное соединение, подлежащее контролю, должно быть поставлено клеймо сварщика. Внешний осмотр сварных соединений проводится по всей их длине для выявления несоответствия формы шва требованиям нормативно-технической документации и рабочих чертежей, трещин, наплывов, прожогов, незаверенных кратеров, свищей, пор и подрезов, пятен коротких замыканий электрода на основном металле и других дефектов.

     

     Измерения сварных соединений следует проводить, применяя увеличительные приборы и измерительные инструменты: лупы складные карманные, лупы измерительные, штангенциркули, линейки измерительные металлические, рулетки измерительные металлические и наборы шаблонов для контроля геометрии и размеров швов.

     

     При измерении сварных соединений проверяются: ширина и высота усиления сварного шва, катеты швов угловых, тавровых и нахлесточных соединений, длина и шаг прерывистых швов, высота чешуйчатости, величина нахлестки, размеры поверхностных дефектов сварных соединений и величина смещения кромок. Все измерения должны выполняться после контроля внешним осмотром либо параллельно с ним.

     

     На сварные соединения, принятые по результатам контроля внешним осмотром и измерениями, должно быть поставлено клеймо ОТК, удостоверяющее их соответствие требованиям нормативно-технической документации и рабочих чертежей.

     

     Результаты контроля заносятся в специальный журнал регистрации выполнения контроля сварных соединений внешним осмотром и измерениями.

     

     В случае обнаружения недопустимых отклонений от требований нормативно-технической документации или рабочих чертежей при контроле внешним осмотром и измерениями сварные соединения после устранения дефектов должны быть вновь подвергнуты контролю.

     

     Заключение о качестве сварных соединений, проконтролированных дефектоскопистом, утверждается руководителем организации, производящей этот контроль, или другим ответственным работником, уполномоченным на проверку и подпись заключения.

     

Ультразвуковой контроль
     

     Ультразвуковой метод контроля предназначен для выявления в швах стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных сварных соединений непроваров, трещин, несплавлений, пор и шлаковых включений, размеры которых находятся в пределах чувствительности метода. 

     

     Ультразвуковой метод контроля осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 14782-86, ГОСТ 20415-82 и с учетом действующих отраслевых стандартов на ультразвуковой контроль.

     

     Ультразвуковой контроль проводят после исправления дефектов, обнаруженных при внешнем осмотре и измерении соединения, а также после термической обработки. Необходимость контроля после термической обработки оговаривается в технической документации на контроль.

     

     При контроле в условиях монтажа и ремонта металлоконструкций:

     
     - леса и подмостки должны обеспечивать удобное взаимное расположение дефектоскописта, аппаратуры и контролируемого участка соединения, защиту их от осадков; при температуре воздуха ниже 5 °С должны быть оборудованы соответствующие тепляки;

     

     - не должно быть ярких источников света (постов электросварки, резки и т.п.);

     

     - не должны проводиться работы, загрязняющие воздух и вызывающие вибрацию контролируемого соединения;

     

     - должны быть приняты меры к защите экрана дефектоскопа при работе в дневное время или при основном искусственном освещении от попадания прямого света.

     

     Соединения, представляемые на контроль:

     

     - должны быть очищены от брызг металла, отслаивающейся окалины, грязи и пыли в зонах шириной по 200 мм от шва по всей длине контролируемых участков;

     

     - не должны иметь недопустимых подрезов и превышений ширины валика (размеров катетов) над установленными соответствующим стандартом;

     

     - не должны иметь наплывов и резких перепадов, создающих отражения ультразвуковых колебаний и не позволяющих выявить дефекты.

     

     Шероховатость поверхности при механической обработке зон должна быть не более Rа 6,3 по ГОСТ 2789-73.

     

     Контроль сварных швов должен проводиться звеном из двух дефектоскопистов. Допускается выполнение контроля одним дефектоскопистом, если при этом гарантируется безопасность работы и достоверность результатов контроля.

     

     Швы, проверенные каждым звеном (дефектоскопистом) за смену, должны подвергаться выборочному инспекционному ультразвуковому контролю в объеме не менее 5%. Инспекционный контроль выполняется дефектоскопистом более высокого разряда или уровня квалификации. В случае обнаружения при инспекционном контроле неправильной оценки качества шва сварные швы, проверенные данным звеном (дефектоскопистом), должны быть подвергнуты этим звеном повторному контролю с выдачей новых заключений. Представитель заказчика или ОТК предприятия (организации) имеет право потребовать повторного контроля отдельных участков ответственных сварных соединений.

     

     4.3 Монтаж металлоконструкций
     

     Плотность стяжки собранного пакета надлежит проверять щупом толщиной 0,3 мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить между собранными деталями на глубину более 20 мм.

     

     Качество затяжки постоянных болтов следует проверять остукиванием их молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться.

     

     Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в табл.4.

     

     

Таблица N 4

	 
	
	

	Параметр


	Предельные отклонения, мм


	Контроль (метод, объем, вид регистрации)



	Колонны и опоры


	
	

	1. Отклонения отметок опорных поверхностей колонны и опор от проектных 


	5 


	Измерительный, каждая колонна и опора, геодезическая исполнительная схема



	2. Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор по ряду и в пролете


	3 


	То же 



	3. Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении


	5 


	"



	4. Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении при длине колонн, мм:


	
	"



	св. 4000 до 8000


	10 


	

	св. 8000 до 16000


	12 


	

	св. 16000 до 25000


	15 


	

	5. Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связей по колоннам 


	0,0013 расстояния между точками закрепления, но не более 15


	Измерительный, каждый элемент, журнал работ 



	6. Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн 


	0,0007 поперечного размера сечения колонны; при этом площадь контакта должна составлять не менее 65% площади поперечного сечения


	То же 



	Фермы, ригели, балки, прогоны


	
	

	7. Отметки опорных узлов 


	10 


	Измерительный, каждый узел, журнал работ



	8. Смещение ферм, балок ригелей с осей на оголовках колонн из плоскости рамы 


	15 


	Измерительный, каждый элемент, геодезическая исполнительная схема



	9. Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы и балки ригеля 


	0,0013 длины закрепленного участка, но не более 15


	Измерительный, каждый элемент, журнал работ 



	10. Расстояние между осями ферм, балок, ригелей, по верхним поясам между точками закрепления


	15 


	То же 



	11. Совмещение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане)


	0,004 высоты фермы 


	"




     
5. ОБОСНОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

     

     Согласно "пояснениям по применению норм продолжительности строительства" (см. приложение в СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений", часть II):

     

     - В норму продолжительности строительства не входит и дополнительно не учитывается время на переселение жителей и организаций из строений, находящихся на территории, отводимой под строительство, предполагая, что предназначенные под снос строения должны быть свободны к началу строительства.

     

     - Работы по сносу строений, расчистке территории строительной площадки, перекладке существующих инженерных коммуникаций необходимо выполнятьв установленный нормами подготовительный период.

     

     - Нормы продолжительности строительства, в том числе нормы продолжительности подготовительного периода и монтажа оборудования, являются максимально допустимыми значениями времени.

     

     Для здания возводимого на месте сносимого объекта подготовительный период составляет 1 мес (см. СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений", часть II, глава 3 "Непроизводственные здания", раздел 1* "Жилые здания"). Однако, учитывая, что реконструируемое здание находится в стесненных условиях, а также то, что демонтаж здания будет производиться вручную, - возможно увеличение сроков демонтажа (см. календарный график).

     

     

6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРАХ 

     

     Основой для определения численности работников на строительной площадке является максимальное количество рабочих основного производства, занятых в одну смену:

     

[image: image8.png]


16 чел.

     

     Численность дополнительно привлекаемого персонала принимается в размере 20% от максимального количества рабочих в одну смену:

     

[image: image9.png]


16·0,2=4 чел.

     

     Количество инженерно-технических работников (ИТР) в одну смену принимается в размере 11-14% от максимального количества рабочих в одну смену:

     

[image: image10.png]


16·0,11=2 чел.

     

     Общее расчетное количество работников, занятых на строительной площадке в смену, определяется как сумма всех категорий работников с коэффициентом 1,06 (из которых 4% - работники, находящиеся в отпуске, и 2% - невыходы по болезни):
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(16+3+2)·1,06=24 чел.

     

7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

     

     7.1. Бытовые помещения
     

     

Список инвентарных сооружений

Таблица N 5

	 
	
	
	
	
	

	Наименование здания 


	Показатели



	
	Кол-во

работников


	Норма кол-во людей


	Шифр проекта 


	Размер 

в плане, м 


	Кол-во зданий 



	административно-хозяйственные здания



	Штаб строительства


	4 


	-


	-


	6х3 


	1 



	Мастерская инструментальная


	-


	-


	-


	6х3 


	1 



	Будка охраны


	4 


	-


	-


	2х2 


	2 



	санитарно-бытовые здания



	Гардеробная с помещением для отдыха и обогрева 


	24 


	1 здание на 9 чел.


	-


	6х3 


	2 



	Душевая 


	24 


	1 здание на 6 чел.


	-


	6х3 


	1 



	Туалет 


	24 


	1 каб. на 15 чел.


	-


	1,5х1,5 


	2 



	Помещение для приема пищи 


	24 


	1 здание на 20 чел.


	-

	6х3 


	1 




     

     

     Для обеспечения персонала бытовыми условиями на территории строительной площадки возводится временный бытовой городок из блок-контейнеров в количестве 8 штук.
     

     

8. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 

     

     Обеспечение строительства машинами, механизмами и транспортными средствами произведено исходя из наличия парка машин и механизмов в генподрядной и субподрядной организациях.

     

     Типы и мощность машин могут быть уточнены на более поздних стадиях разработки ПСД и при разработке ППР.

     

     8.1. Подбор грузоподъемного оборудования
     

     Подбор крана осуществляется по основным техническим параметрам:

     

     а) грузоподъемность:
     

[image: image12.png]0=, +don+m



,

где [image: image13.png]'



 - максимальная масса поднимаемой конструкции (6,4 т - бетон);

     [image: image14.png]Ien



 - масса грузозахватного приспособления (0,3 т);

     

     [image: image15.png]Im



 - масса тары (0 т);

     

[image: image16.png]


 т;

     

     б) высота подъема крюка:
     

[image: image17.png]Hygy =ty + g+l +



,

где 
 - высота опоры, на которую устанавливается конструкция от уровня стоянки крана (17,7 м);

     [image: image18.png]


 - запас по высоте, принимаемый по технике безопасности (2,3 м);

     

     [image: image19.png]


 - длина по высоте предметного груза (10 м);

     

     [image: image20.png]


 - расчетная высота строповки (4 м);
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м.

     

     Для производства демонтажа дымовой трубы принимаем автомобильный кран Liebherr LTM 1070.

     

     

     8.2 Ведомость потребности в дополнительной технике и инструменте
     

     

Таблица N 6

	 
	
	

	Наименование техники и машин


	Марка машин 


	Количество 



	Автомобильный кран


	Liebherr LTM 1070 


	1 



	Автомобильный кран


	КС-45717 


	1 



	Автогидроподъемник


	АПТ-35 


	1 



	Бульдозер


	ДЗ-42 


	1 



	Буровая машина


	СБГ-2 


	1 



	Сварочный аппарат


	-


	1 



	Трансформатор понижающий (освещение помещений внутри корпуса)


	220/380/36

ИВ-9 


	1 



	Компрессор передвижной


	ЗИФ-55 


	1 



	Ломы обыкновенные


	ЛО24, ЛО28 


	4 



	Ножницы ручные для резки металла


	Тип 1, 2, 3 


	2 



	Труборез малогабаритный


	марки ТМ 


	2 



	Труборез ручной марки


	ТРС-50 


	2 



	Ключи накладные


	тип КН1, КН2 


	2 комп.



	Молотки слесарные с квадратным бойком


	-


	3 



	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние


	-


	2 комп.



	Резак инжекторный для ручной кислородной резки


	-


	2 



	Кусачки боковые с изолирующими рукоятками


	-


	2 



	Отвертки диэлектрические


	-


	3 комп.



	Кувалда


	-


	2 



	Перфоратор


	-


	4 



	Молоток электрический


	Makita HM1304 


	2 



	Бетонолом электрический


	Makita HM1800 


	2 



	Пила цепная электрическая


	Makita UC 4530 A 


	1 



	Насос грязевой производительностью 10 м[image: image22.png]


/ч


	-


	1 



	Машина ручная шлифовальная угловая


	МШУ-2,2-230-А 


	2 



	Электроножницы


	-


	2 




     

9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДЕ И ПРОЧИХ РЕСУРСАХ 

     

     9.1. Расчет потребности в воде на строительной площадке
     

     Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения. Потребный расход воды, л/с, определяется по формуле:
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,

     

где [image: image24.png]Q



, [image: image25.png]


, [image: image26.png]Quom



 - расход воды соответственно на бытовые и производственные нужды, и на пожаротушение, л/с.

     Расход воды на бытовые нужды слагается из: [image: image27.png]Q



’ - расход воды на умывание, принятие пищи и другие бытовые нужды и [image: image28.png]Q



" - расход воды на принятие душа. Расход воды на бытовые нужды определяется по формулам:
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 л/с  [image: image30.png]™" S0 0753600
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 л/с,

     

где [image: image31.png]


 - расчетное число работников в смену;

     

     [image: image32.png]


 - норма водопотребления на 1 человека в смену (при отсутствии канализации принимается 10-15 л, при наличии канализации 20-25 л);

     

     [image: image33.png]


 - норма водопотребления на одного человека, пользующегося душем (при отсутствии канализации 30-40 л, при наличии канализации - 80 л);

     

     [image: image34.png]


 - коэффициент неравномерности потребления воды (принимают в размере от 1,2-1,3);

     

     [image: image35.png]


 - коэффициент, учитывающий число моющихся от наибольшего числа работающих в смену (принимают в размере от 0,3-0,4);

     

     8 - число часов работы в смену;

     

     [image: image36.png]


 - время работы душевой установки в часах (принимают 0,75 часа).

     

     Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:
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 л/с,

     

где 1,2 - коэффициент на неучтенные расходы воды;

     

     [image: image38.png]


 - коэффициент неравномерности водопотребления, принимается равным 1,5; 

     

     [image: image39.png]


 - число часов работы в смену;

     

     [image: image40.png]


 - суммарный расход воды в смену в литрах на все производственные нужды, на совпадающие во времени работы (согласно календарному плану производства работ).

     

     

Производственные потребности воды в смену

Таблица N 5

	 
	
	

	Потребитель 


	Расход воды по СНиП


	Расход воды в смену, л 



	Автомашины (мойка и заправка)


	300 л (в сутки)


	150 



	Поливка мусора 


	10 л/м[image: image41.png]




	2000 




     

     

     Расход воды на пожаротушение определен в зависимости от площади застройки и составляет 100 л/с (ППБ 01-03). Расход воды на период строительства без учета нужд на пожаротушение составит:
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 л/с.

     

     9.2. Расчет потребности в электроэнергии
     

     Электроэнергия в строительстве расходуется на силовые потребители; технологические процессы; внутреннее освещение временных зданий; наружное освещение мест производства работ, складов, подъездных путей и территории строительства. Общая потребность электроэнергии рассчитывается на период максимального расхода и в часы наибольшего ее потребления.

     

     

Мощности потребителей 

     

Таблица N 6

	 
	
	
	
	

	Наименование потребителей 


	Ед. изм.


	Кол.


	Удельная мощность на ед. изм., кВт


	Суммарная мощность, кВт 



	Технологические потребители


	
	
	
	

	Электроножницы


	шт.


	2 


	2,4 


	4,8 



	Насос пункта мойки колес


	шт.


	1 


	3 


	3 



	Насос для поливки мусора


	шт.


	1 


	3 


	3 



	Молоток электрический


	шт.


	2 


	1,5 


	3 



	Бетонолом


	шт.


	2 


	2 


	4 



	Пила цепная электрическая


	шт.


	1 


	1,5 


	1,5 



	Машина шлифовальная


	шт.


	2 


	1 


	2 



	Перфораторы


	шт.


	4 


	0,5 


	2 



	Итого:


	
	
	
	23,3 



	Освещение внутреннее


	
	
	
	

	Внутреннее освещения помещений


	100 м[image: image43.png]


 


	5 


	1,2 


	6 



	Освещение наружное


	
	
	
	

	Освещение зоны производства работ


	100 м[image: image44.png]


 


	5 


	0,2 


	1 



	Освещение проходов и проездов


	1000 м 


	2 


	0,15 


	0,3 



	Охранное освещение


	1000 м 


	1 


	3 


	3 



	Итого


	
	
	
	4,3 




     

     

     Потребность в электроэнергии:

     

     [image: image45.png]LB s g KTy
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,

     

где [image: image46.png]


 - коэффициент, учитывающий потери в сети; в зависимости от протяженности сети, 1,05-1,1;
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, [image: image48.png]


, [image: image49.png]


, [image: image50.png]


 - коэффициенты одновременности работ для электродвигателей. [image: image51.png]


0,5; [image: image52.png]


0,4; [image: image53.png]


0,8; [image: image54.png]


1,0, кВт;

     

     [image: image55.png]


, [image: image56.png]


, [image: image57.png]


, [image: image58.png]


 - потребляемая мощность установленных электродвигателей, технологических потребителей, осветительных приборов, сварочных аппаратов;

     

     [image: image59.png]cos @)



, [image: image60.png]cos ¢y



 - коэффициент мощности для групп силовых потребителей. Для электродвигателей =0,7, для технологических потребителей =0,8.

     

     Для нужд строительства устанавливается одна передвижная электростанция мощностью 30 кВт - АД-30С-Т400-1РМ1.

     

     

10. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

     

     При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора РФ.

     

     Приказом по предприятию назначить:

     

     - лицо, ответственное за безопасное производство работ с краном,

     

     - стропальщиков.

     

     Все работы производить под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ с краном.

     

     При разгрузке и погрузке автотранспорта запрещается нахождение людей, включая водителя, в кабине автомашины (СНиП 12-03-01 пп.8.2.16). 

     

     В зоне работы кранов запрещается нахождение людей, не связанных с работой данных грузоподъемных механизмов. Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещаются. (СНиП 12-03-01 пп.8.2.6) 

     

     Не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.

     

     В местах производства работ должен быть установлен стенд со схемами строповки, таблицей масс грузов и съемными грузозахватными приспособлениями.

     

     По границе опасной зоны установить предупредительные знаки (знак N 3) ГОСТ 12.4.026.76*, предупреждающие о работе кранов, с подсветкой их в темное время суток.

________________

     * Действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

     

     Рабочие всех специальностей должны быть обеспечены защитными касками и спецодеждой.

     

     Рабочие должны иметь удостоверения на право производства конкретного вида работ, а также должны пройти инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-79*, "ССБТ. Организация обучения работающих безопасности труда".

________________

     * Взамен действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

     

     Временные бытовые помещения должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пункт охраны с круглосуточным дежурством.

     

     Хранение горючесмазочных материалов и газовых баллонов на стройплощадке не предусмотрено. Завозить по мере надобности в соответствии с технологической потребностью.

     

     Электробезопасность на строительной площадке и местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81*.

     

     Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

     

     В соответствии со СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" должен своевременно проводиться инструктаж, изучение и проверка знаний рабочих и технического персонала в области техники безопасности с обязательным документальным оформлением.

     

     Вновь поступившие на строительство рабочие могут быть допущены к работе после прохождения вводного инструктажа по технике безопасности и инструктажа непосредственно на рабочем месте. Кроме того, в течение не более 3 месяцев со дня поступления на работу они должны пройти обучение безопасным методам работы по утвержденной программе. Инструктаж по технике безопасности необходимо проводить при переводе на новую работу, а также при изменении условий труда. К работе на особо опасных и вредных производствах (монтаж конструкций на высоте, огнеупорные, кислотоупорные и изоляционные работы, процессы с применением радиоактивных веществ и т.д.) рабочие допускаются лишь после соответствующего обучения и сдачи ими экзамена.

     

     Необходимо обеспечить высокое качество применяемых материалов, изделий, конструкций, строительных машин и механизмов, эффективную звуковую или световую сигнализацию. Используемая строительная техника и устройства, а также монтажная оснастка должны отвечать всем требованиям техники безопасности и быть аттестованы соответствующими органами контроля. 

     

     Освещение нерабочих мест в нерабочее время, за исключением дежурного освещения, должно быть выключено и электропроводка обесточена.

     

     Необходимо организовать систематический и строгий контроль за соблюдением правил техники безопасности.

     

     Ежедневный контроль.Проводится бригадиром, мастером и общественным инспектором по охране труда. В начале смены проверяется обеспеченность безопасного ведения строительно-монтажных работ и соблюдение санитарно-гигиенического обслуживания рабочих. Особое внимание уделяется организации работ с повышенной опасностью. Если обнаружено отклонение от принятых норм, мастер обязан принять срочные меры.

     

     Еженедельный контроль.Проводится начальником участка и председателем комиссии по охране труда, механика и электромонтера. Проверяется:

     

     - состояние техники безопасности и производственной санитарии;

     

     - работа первой ступени;

     

     - выполнение проекта производства работ;

     

     - исправность и безопасность используемых машин, механизмов, энергетических установок и транспортных средств;

     

     - своевременность выдачи спецодежды и защитных приспособлений;

     

     - выполнение обязательств по охране труда, предложений и замечаний, записанных в журнал проверок на первой ступени. Все выявленные нарушения и отступления регистрируются в журнале.

     

     Ежемесячный контроль.Проводится главным инженером, главным механиком, главным энергетиком и инженером по технике безопасности. Проверяется:

     

     - выполнение запланированных мероприятий, постановлений и приказов по обеспечению безопасных условий труда и быта;

     

     - правильность регистрации и отчетности по несчастным случаям;

     

     - соблюдение установленных сроков и организация проведения испытаний индивидуальных средств защиты, приспособлений и других устройств, подлежащих периодическим испытаниям; работы первой и второй ступени.

     

     Результаты проверки обсуждаются на совещании. Принятые решения оформляются в виде приказа.

     

Противопожарные мероприятия
     

     Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-03, утвержденных ГУГПС МЧС РФ, и "Правил пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах".

     

     На строительной площадке необходимо: обеспечить правильное складирование материалов и изделий с тем, чтобы предотвратить загорание легковоспламеняющихся и горючих материалов, ограждать места производства сварочных работ, своевременно убирать строительный мусор, разрешать курение только в строго отведенных местах, содержать в постоянной готовности все средства пожаротушения (линии водопровода с гидрантами, огнетушители, сигнализационные устройства, пожарный инвентарь).

     

     Хранение масляных красок, смол, масел и смазочных материалов совместно с другими горючими материалами не допускается.

     

     Баллоны с газом хранить под навесом, защищающим от прямых солнечных лучей. Хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами не допускается.

     

     Разведение костров на территории строительства запрещается. Все работы, связанные с применением открытого пламени, допускается вести с разрешения лица, ответственного за пожарную безопасность. При производстве этих работ должны приниматься меры пожарной безопасности: уборка горючих материалов, выставление пожарных постов, обеспечение средствами пожаротушения и т.д.

     

Общие указания по производству работ в зимнее время
     

     Строительно-монтажные работы при среднесуточной температуре ниже +5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С, а также при оттепелях производить в соответствии с "Указаниями по производству работ в зимних условиях", разработанными в представленных в составе ППРтехнологических схемах на выполнение отдельных видов работ.

     

     Участок территории строительства, подлежащий разработке под котлован здания, необходимо в осенне-зимний период предохранять от переувлажнения и промерзания путем устройства нагорных канав для отвода поверхностных вод и проведения глубокой вспашки его поверхности.

     

     При разработке мерзлых грунтов следует использовать землеройные механизмы: рыхлитель на тракторе, роторный экскаватор и другие машины, работающие по методу резания и мелкого скола мерзлых грунтов. Не исключены ударные способы рыхления мерзлых грунтов и методы оттаивания грунтов.

     

     Котлованы и траншеи должны предохраняться от промерзания грунта в основании путем недобора грунта или устройством укрытия из утеплителей.

     

     Зачистка основания производится непосредственно перед закладкой фундамента или укладкой трубопроводов. Работа землеройных машин в забоях с подготовленным к разработке грунтом должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта во время перерывов.

     

     Обратную засыпку котлованов и траншей следует производить с соблюдением следующих требований:

     

     - количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи, не должно превышать 15% от общего объема засыпки;

     

     - при засыпке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не допускается.

     

     Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки траншей, должен укладываться в отвалы с применением мер против его промерзания.

     

     При производстве работ в зимних условиях могут быть применены следующие методы выдерживания бетона: метод термоса, применение химических добавок-ускорителей или искусственный прогрев бетона.

     

     Метод выдерживания бетона (когда прочность бетона конструкций должна составлять к моменту возможного промерзания не менее 50 кг/см[image: image61.png]


 и не менее 50% проектной прочности) определяется строительной лабораторией. В технологическом регламенте по бетонированию должны быть предусмотрены специальные мероприятия при заделке стыков, когда среднесуточная температура становится ниже +5 °С и минимальная суточная температура 0 °С. Для заделки стыков могут использоваться растворы и бетоны с добавкой нитрита натрия или методы электропрогрева, электровоздуховоды, ТЭНы и методы инфракрасного излучения. Подготовка стыка к заделке в зимних условиях заключается в очистке его поверхностей от снега и наледи, применяя скребки, металлические щетки. Опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от снега и наледи. При складировании конструкций во избежание образования на них наледи следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие от намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей изделий.

     

     Запрещается выполнение монтажных работ на высоте, на открытых местах при силе ветра 6 баллов и более (скорость ветра 9,9-12,4 м/сек), а также при гололедице и сильном снегопаде. При монтаже щитов опалубки работа прекращается при силе ветра 5 баллов (скорость ветра 7,5-9,8 м/с).

     

     Товарный бетон следует заказывать в количестве, необходимом для работы в течение 2,5 часов или другого гарантийного срока, указанного в паспорте.

     

     Раствор с противоморозионными добавками при укладке в стыки должен иметь температуру не ниже 5 °С, для чего ящики для раствора должны быть оборудованы деревянными крышками. Сварку малоуглеродистых сталей (ст.3) допускается производить при температуре не ниже -30 °С. При температуре ниже -20 °С и ветре место сварки и сварщика необходимо защищать временным укрытием.

     

     

11. УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

     

     При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды.

     

     При выполнении работ по вертикальной планировке растительный грунт, пригодный для дальнейшего использования, должен срезаться, складироваться в специально отведенных местах. При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим.

     

     Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.

     

     Запрещается сведение древесно-кустарниковой растительности, не предусмотренной проектной документацией.

     

     Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.

     

     Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.

     

     При подготовке объекта к сдаче необходимо выполнить полный комплекс работ по вертикальной планировке, благоустройству территории и восстановлению внеплощадочных участков дорог, используемых в период строительства.

     

     Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, содержащиеся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения", ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почва. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ", ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель", ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин" и разделе 10 СНиП 3.01.01-85.

     

Защита от шума
     При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться требованиями СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".

     

     В период строительства установить постоянный контроль содержания вредных веществ в воздухе, а также предельных величин вибрации и шума.

     

     Работы, связанные с применением таких строительных машин, как экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессорные установки и т.п. вести с 8.00 до 21.00 часа.
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     Условные обозначения
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     Условные обозначения
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	Существующие здания 
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	Контур реконструируемого здания 

     



	[image: image70.png]


 


	Временные здания 
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	Существующие дороги 
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	Временные дороги 
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	Контейнер для мусора 
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	Пункт мойки колес 
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	Противопожарный щит 
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	Информационный щит 
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	Знак ограничения скорости 
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	Направление движения 
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	Граница стройплощадки 
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	Пешеходная галерея 
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	Временные электросети 
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	Прожекторная вышка 
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	Строительные леса 
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	Контур подземной части здания 
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	Демонтируемые здания 

     




     

Пояснения к генплану
     

     Перед началом демонтажа необходимо провести следующие мероприятия: 

     

     - произвести работы по усилению фундаментов и оснований под сохраняемым фасадом в осях "А, 6-9" и "Е, 6-7" (согласно проекту НИИОСП им. Герсеванова N 032/28/07 - УОФ, N 032/28/07 - УОФ1, N 032/28/07 - СФ); 

     

     - установить строительные леса; 

     

     - произвести работы по усилению сохраняемых элементов конструкции здания (согласно проекту НИИОСП им. Герсеванова N 2818-2007-КМ). 

     

     Демонтаж производится только по завершению вышеперечисленных мероприятий. Демонтаж вести в следующей последовательности: 

     

     - Демонтаж строительных конструкций, оставшихся от сноса здания по адресу Печатников пер., д.1/4, примыкающих к сохраняемой части котельной; 

     

     - Демонтаж дымовой трубы; 

     

     - Демонтаж здания; 

     

     - Демонтаж части котельной согласно проекту, разработанному Предприятием N 2 ПКБ ОАО "МОЭК".

     

     Усиление фундамента
     

     Проектом предусмотрено усиление фундаментов и оснований под сохраняемыми частями фасада в осях "А, 6-9" и "Е, 6-7". До начала работ по усилению оснований и фундаментов необходимо в присутствии представителя заказчика определить расположение и места прохождения инженерных коммуникаций. Работы по усилению фундаментов проводить в следующей последовательности: 

     

     - цементация фундаментов и устройство буроинъекционных свай. Произвести бурение лидерных скважин d130 мм до проектных отметок и осуществить цементацию фундаментов и контакта "фундамент-грунт" по проектам, разработанным НИИОСП им. Герсеванова N 032/28/07 - УОФ, N 032/28/07 - УОФ1, N 032/28/07 - СФ,

     

     - устройство ограждающих конструкций котлована (см. проект, разработанный НИИОСП им. Герсеванова N 2818-2007-КМ). Устройство свай ведется с применением бурового станка СБГ-3. Учитывая стесненные производства работ, произвести частичную разборку перекрытия над местами устройства свай. Сваи монтировать методом наращивания, элементами по 3-4 метра,

     

     - устройство монолитного ростверка,

     

     - монтаж удерживающих металлоконструкций. 

     

     Учитывая стесненные условия производства работ, бурение производится гидрофицированным буровым станком СБГ-3 (возможна замена на аналогичный по характеристикам). Бурение скважин рядом с ранее изготовленными допускается лишь по прошествии не менее 48 часов после окончания инъекциирования последующих. Во время проведения работ по устройству скважин регулярно проверять состояние наружных и внутренних коммуникаций с целью исключения попадания в них цементного раствора.

     

     Устройство строительных лесов
     

     Для монтажа элементов усиления сохраняемого фасада и снятия опасной зоны при демонтаже здания, а также для демонтажа трубы проектом предусмотрена установка строительных лесов типа ЛСПХ. Монтаж лесов осуществляется по монтажным схемам проекта, в которых указывается начало и направление монтажа. Работы по монтажу и демонтажу лесов выполнять звеном слесарей, монтажников в составе 4-х человек по ППР. При монтаже и демонтаже лесов следует установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны, а также закрыть защитными экранами оконные проемы прилегающих зданий.

     

     Монтаж элементов усиления фасада
     

     Монтаж металлоконструкций ведется со строительных лесов с применением средств малой механизации. Конструкции с монтажными сварными соединениями надлежит закреплять в два этапа - сначала временно, затем по проекту. Способ временного закрепления определить по месту. Закрепление конструкций (отдельных элементов и блоков), установленных в проектное положение, с монтажными соединениями на болтах следует выполнять сразу после инструментальной проверки точности положения и выверки конструкций. Число болтов и пробок для временного крепления конструкций надлежит определять расчетом; во всех случаях болтами должна быть заполнена 1/3 и пробками 1/10 всех отверстий, но не менее двух. При сборке соединений отверстия в деталях конструкций должны быть совмещены и детали зафиксированы от смещения сборочными пробками (не менее двух), а пакеты плотно стянуты болтами. В соединениях с двумя отверстиями сборочную пробку устанавливают в одно из них. 

     

     Гайки и контргайки следует закручивать до отказа от середины соединения к его краям. При производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия на сварные конструкции. Запрещается применение болтов и гаек, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности. Под гайки болтов следует устанавливать не более двух круглых шайб (ГОСТ 11371-78). Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем на половину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки. Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм.

     

     Демонтаж трубы
     

     Демонтаж трубы осуществляется со строительных лесов вручную с применением автомобильного крана Liebherr LTM 1070 и средств малой механизации. 

     

     Последовательность производства работ: 

     

     - устройство на трубе строповочных креплений; 

     

     - строповка трубы и создание преднатяжения строп;

     

     - разборка болтовых соединений сегментов трубы;

     

     - демонтаж сегмента трубы краном Liebherr LTM 1070.

     

     Демонтаж здания и котельной
     

     С учетом стесненных условий проектом принято производить демонтаж здания вручную. До начала работ по демонтажу здания выполнить следующие мероприятия: 

     

     - Отселить проживающих граждан; 

     

     - Установить временное ограждение; 

     

     - Отключить все инженерные сети (канализацию, водопровод, теплосеть, электроэнергию, газ); 

     

     - Отгородить опасную зону от возможного падения груза вблизи здания; 

     

     - Установить строительные леса в местах, указанных в проекте; 

     

     - Установить прожекторы в местах, указанных на схемах организации работ; 

     

     - Демонтировать все воздушные электрослаботочные кабельные сети; 

     

     - Выполнить мероприятия по защите инженерных коммуникаций; 

     

     - На месте определить источники временного забора воды от действующего ввода по согласованию с ДЭЗ для полива строительного мусора и мытья колес а/машин; 

     

     - Организовать санитарно-бытовые условия для рабочих; 

     

     - Оформить стройплощадку наглядной информацией по технике безопасности и обеспечить стройплощадку первичными средствами пожаротушения; 

     

     - Оформить ордер ОАТИ на производство работ.

     

     Демонтаж кровли
     

     До разборки крыши производится демонтаж радиотелевизионных антенн, стоек радиовещания и прочих устройств линий связи, снимается электропроводка и разбираются сантехнические устройства на чердаке. Разборка покрытий производится в последовательности, обратной их устройству.

     

     Демонтаж несущих и ограждающих конструкций
     

     Все работы по демонтажу производятся вручную с использованием средств малой механизации. При производстве работ запрещается: 

     

     - Подсечка участков разбираемых стен у основания; 

     

     - Выполнение работ в нескольких ярусах по всей вертикали; 

     

     - Нахождение людей под местом разборки по всей вертикали. 

     

     Демонтаж здания производится в следующей последовательности: 

     

     - Демонтаж окон, дверных проемов, сантехнических узлов и коммуникаций; 

     

     - Демонтаж внутренних ограждающих конструкций. До начала работ подлежащие разборке стены подвергаются обследованию, устанавливается их прочность и устойчивость во избежание их преждевременного обрушения. Демонтаж стен ведется с инвентарных подмостей при помощи перфораторов и отбойных молотков. Скопившийся мусор удаляется либо посредствам временного мусоропровода, либо перемещается на носилках до мусорного контейнера. Разборку выполнять под непосредственным руководством производителя работ или ответственного лица из числа ИТР, назначенного приказом по СУ.

     

     Максимальное давление на перекрытие не должно превышать 100 кг/м[image: image86.png]


. 

     

     - Демонтаж несохраняемых фасадных стен. Демонтаж ведется с лесов вручную порядно сверху вниз. Обрушение стены ведется на перекрытие. Запрещается производить обрушение сразу двух и более рядов. Максимальный вес обрушаемого элемента не должен превышать 5 кг. Обрушение заканчивается, когда высота фасадной стены составляет 1,1 м от уровня пола. 

     

     - Демонтаж перекрытия и лестниц. Демонтаж деревянных перекрытий ведется в последовательности, обратной монтажу. Демонтаж железобетонного перекрытия ведется с рабочего настила, установленного под перекрытием. Масса обрушаемого элемента не должна превышать 5 кг. 

     

     В целях безопасности каждый рабочий должен работать с предохранительным поясом с креплением его свободного конца за конструкции металлических лесов по указанию прораба. Технологическая последовательность обрушения здания должна определяться на месте выделенным по приказу ответственным ИТР в процессе производства работ в зависимости от конкретных условий и в соответствии с проектом. Не допускается скопление строительного мусора на этаже. Снос допускается производить только при скорости ветра не более 6 м/сек, при достаточной видимости, т.е. все работы производить в светлое время суток.

     

     

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Москомархитектура

ГУП "Мосгоргеотрест"

ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Москва, 125040, Ленинградский пр-кт, д.11

тел./факс (495) 257-50-39



	Техническое заключение


	N 


	
	
	
	"


	
	"


	
	г.



	

	Адрес работ:



	
	

	Проектная организация: 


	
	тел.


	

	
	
	
	

	Организация заказчика: 


	
	тел.


	

	
	
	
	

	

	В соответствии с представленными проектными материалами выдано заключение для оформления разрешения на строительство:



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	     Строительство осуществлять в полном соответствии с "Правилами организации подготовки и производства земляных и строительных работ в г.Москве" и с оформлением ордера ОАТИ в установленном порядке. 

     Без разрешения Отдела подземных сооружений изменений в проект НЕ ВНОСИТЬ! До передачи в эксплуатацию построенного подземного сооружения сдать исполнительный чертеж Мосгоргеотресту.

     



	Нач. (Гл. инженер) отдела:


	
	Ст. инженер:


	

	
	
	
	

	Рук. группы:


	Инженер:


	

	
	
	
	


     

     

     Ведомость основных машин и механизмов

     

	 
	
	
	

	N

п/п


	Наименование 


	Ед. изм.


	Кол-во 



	1 


	Автомобильный кран Liebherr LTM 1070


	шт.


	1 



	2 


	Буровой станок СБГ-3


	шт.


	1 



	3 


	Стационарный бетононасос Mecbo Getto P2.800


	шт.


	1 



	4 


	Компрессор передвижной ЗИФ-55


	шт.


	1 



	5 


	Автосамосвал КамАЗ-55111


	шт.


	2 




     

     

     Ведомость дополнительных объемов работ

     

	 
	
	
	

	N

п/п


	Наименование 


	Ед. изм.


	Кол-во 



	1


	Временное ограждение 


	м 


	87+40 



	2


	Временные автомобильные дороги 


	м[image: image87.png]


 


	241 



	3


	Временные сети электроснабжения 


	м 


	190 



	4


	Установка прожекторных мачт (ПЗС)


	шт.


	5 



	5


	Установка металлических ворот 


	шт.


	2 



	6


	Установка пожарных щитов 


	шт.


	2 



	7


	Установка информационных щитов 


	шт.


	1 



	8


	Установка дорожных знаков 


	шт.


	2 




     

     

Устройство временных дорог из сборных ж/б плит 
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Конструкция временного забора
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Устройство временных дорог из сборных ж/б плит
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Условные обозначения подземных коммуникаций
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	водопровод (водовод)
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	водосток 
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	дренаж 
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	канализация 
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	газопровод 
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	теплопровод 
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	кабель МОСЭНЕРГО 
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	кабель МОСГОРСВЕТ 
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	кабель телевидения 
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	кабель ДС 
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	кабель МПС 

     



	[image: image102.png]


 


	кабель связи УПО 
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	кабель радио 
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	золопровод 
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	воздухопровод 
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	илопровод 
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	кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС 
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	телефон.канализация 
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	бронированный кабель связи 
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	волновод 
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	проекты 
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	бездейств. прокладки 
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	блочная канализация МОСЭНЕРГО 
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	кабельный коллектор МОСЭНЕРГО 
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	кабель заземления 
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	общий коллектор 

     




     

     УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

     

	 
	

	[image: image117.png]


 


	границы территорий улично-дорожной сети 
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	границы зеленых насаждений 
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	границы водных поверхностей 

     



	[image: image120.png]


 


	границы водных поверхностей окончательно неутвержденные 

     



	[image: image121.png]


 


	границы линий регулирования застройки, технических зон и окончательно неутвержденные 
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	границы территорий природного комплекса 
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	границы водоохранных зон 
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	границы территорий полосы отвода железных дорог 
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	границы территорий промышленных зон 
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	границы охранных зон памятников истории и культуры 
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	границы территорий памятников истории и культуры 

     



	[image: image128.png]


 


	границы зон особо охраняемых природных территорий 

     



	[image: image129.png]


 


	границы прибрежных зон 
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	границы зон санитарной охраны 
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	граница режимов Природного Комплекса 
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Пешеходная галерея
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Схема организации работ. Усиление фундамента и фасада 

М 1:200
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Условные обозначения 

     

	 
	

	[image: image134.png]


 


	Существующие здания 
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	Контур реконструируемого здания 
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	Временные здания 
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	Существующие дороги 
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	Временные дороги 
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	Контейнер для мусора 
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	Пункт мойки колес 
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	Противопожарный щит 
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	Информационный щит 
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	Направление движения 
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	Граница стройплощадки 
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	Строительные леса 
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Условные обозначения
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	Существующие здания 
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	Контур реконструируемого здания 
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	Временные здания 
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	Существующие дороги 
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	Временные дороги 
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	Контейнер для мусора 
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	Пункт мойки колес 
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	Противопожарный щит 
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	Информационный щит 
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	Направление движения 
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	Граница стройплощадки 
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	Пешеходная галерея 
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	Линия ограничения работы крана 
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	Граница опасной зоны при работе крана 
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	Строительные леса 
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	Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов 
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	Место хранения грузозахватных приспособлений и тары 
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	Место хранения контрольного груза 

     




     Примечания 

     

     Перед началом робот по демонтажу трубы выполнить:

     

     - демонтаж пристройки К 1-2/Ж; 

     

     - выполнить площадку для стоянки автомобильного крана Liebherr LTM 1070 из плит ПАГ (2х6 м); 

     

     - установить леса по периметру демонтируемой трубы;

     

     - по границе опасной зоны, выходящей за пределы строительной площадки, выставить временное дублирующее ограждение согласно ГОСТ 12.4.059-89*.

     

     Последовательность демонтажа:

     

     - установить автокран и строительные леса на всю высоту трубы согласно плану установки; 

     

     - произвести подъем рабочих на строительные леса для высверливания в верхней части демонтируемой трубы технологических отверстий для ее строповки;

     

     - стропальщику подняться на леса и надежно застропить верхнюю часть трубы через технологические отверстия, используя стропы необходимой грузоподъемности и правил строповки; 

     

     - после сигнала стропальщика крановщику поднять крюк крана на минимальной скорости до натяжения канатов и строп, стропальщику проверить надежность строповки; 

     

     - произвести разболчение верхней секции трубы, рабочим опуститься на землю и отойти на безопасное расстояние; 

     

     - стропальщику подать сигнал к подъему, груз поднять на 0,5 м от нижележащей секции трубы и на минимальной скорости отвести в сторону, к месту кантовки; 

     

     - секцию трубы опустить на кантовочную площадку и кантовать с помощью упоров из бетонных блоков.

Разрез 1-1
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     Расчет опасной зоны
	 
	
	
	

	
	Высота падения груза


	21,0 м 


	

	
	     Габариты груза (ВгхLг)


	1,0x10,0 м


	

	
	     Нормативное значение отлета груза (X)


	7,1 м 


	


     Расчетная величина опасной зоны
     L=0,5·Bг+Lг+X=1,0·0,5+10+7,1=17,6 м

     Расчет опасной зоны (hпод.=1,0 м)
	 
	
	
	

	
	Высота падения груза


	1,0 м 


	

	
	     Габариты груза (ВгхLг)


	1,0x10,0 м


	

	
	     Нормативное значение отлета груза (X)


	0,4 м 


	


     Расчетная величина опасной зоны

     L=0,5·Bг+Lг+X=1,0·0,5+10+0,4=10,9 м
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Условные обозначения 
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	Существующие здания 
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	Контур реконструируемого здания 
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	Временные здания 
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	Существующие дороги 
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	Временные дороги 
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	Контейнер для мусора 
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	Пункт мойки колес 
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	Противопожарный щит 
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	Информационный щит 

     



	[image: image177.png]


 


	Направление движения 
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	Граница стройплощадки 
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	Пешеходная галерея 
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	Строительные леса 
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	Мусоропровод 
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Календарный график*

________________

     * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

          

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N

п/п 


	Виды работ 


	Ед. изм.


	Кол-во 


	Коли-

чество машин, бригад 


	Коли-

чество человек в бригаде 


	Коли-

чест-

во смен 


	Продол-

житель-

ность в днях 


	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 



	
	
	
	
	
	
	
	
	10 дней 


	20 дней 


	30 дней 


	40 дней 


	46 дней 



	
	Подготовительный период


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 


	Устройство временного ограждения


	м 


	127 


	1 


	4 


	4 


	2 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 


	Устройство временных зданий и сооружений


	-


	-


	1 


	4 


	4 


	2 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 


	Устройство временных инженерных сетей


	м 


	190 


	1 


	4 


	4 


	2 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 


	Устройство временных дорог


	м[image: image183.png]


 


	241 


	1 


	6 


	4 


	2 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 


	Установка временной ЦТП


	-


	-


	1 


	6 


	2 


	1 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основной период


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 


	Усиление фундаментов 


	шт.


	24 


	1 


	4 


	28 


	14


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 


	Установка строительных лесов
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	3


	Монтаж системы усиления сохраняемой части фасада


	-


	-


	4 


	2 


	28 


	14 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 


	Демонтаж трубы 


	м 


	30
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	6 


	4 


	2 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 


	Демонтаж кровли
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	Демонтаж стропильной системы
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	7 


	Демонтаж внутренних и внешних перегородок
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	28 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8


	Демонтаж перекрытий 
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Обоснование потребности в строительных кадрах 

     

     Основой для определения численности работников на строительной площадке является максимальное количество рабочих основного производства, занятых в одну смену:

     

[image: image189.png]


16 чел.

     

     Численность дополнительно привлекаемого персонала принимается в размере 20% от количества рабочих. Данные суммируются, и полученный результат используется в дальнейших расчетах:
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16·0,2=4 чел.

     

     Количество инженерно-технических работников (ИТР) в одну смену принимается в размере 11-14% от суммарной численности работников основного и вспомогательного производства:
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16·0,11=2 чел.

     

     Общее расчетное количество работников, занятых на строительной площадке в смену, определяется как сумма всех категорий работников с коэффициентом 1,06 (из которых 4% - работники, находящиеся в отпуске, и 2% - невыходы по болезни):
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(16+4+2)·1,06=24 чел.

  

     

Электронный текст документа 

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по материалам, 

предоставленным ООО "ППР ЭКСПЕРТ"

