

14:30
14:30

ПРОТОКОЛ

совещания у Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Мишера

г. Москва

08 февраля 2011 г.

Тема: «О ремонте линейной части ЕСГ»

Руководя: А.Б. Мишер - Председатель Правления ОАО «Газпром»

Присутствующие: список прилагается.

Результы:

1. По совершенствованию планирования капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов:

1.1. Финансово-экономическому департаменту (А.В. Крутлов), Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (О.В. Аксютин) по результатам первого полугодия 2011 г. с учетом фактических показателей доходной и расходной части бюджета, уточненным расчетной ликвидности Платежного биланса ОАО «Газпром» определить минимальный гарантированный годовой лимит расходов на капитальный ремонт газотранспортных дочерних обществ на период 2012-2014 гг.

1.2. Департаменту по управлению конкурентными закупками (М.В. Сароткин), Финансово-экономическому департаменту (А.В. Крутлов), Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (О.В. Аксютин), ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доев) обеспечить с 2012 года переход на трехлетний цикл планирования, проведения конкурсных процедур на работы по диагностическому обследованию, проектированию и капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов. При этом:

1.2.1. Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (О.В. Аксютин), газотранспортным обществам, ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доев) обеспечить планирование работ на трехлетний период.

1.2.2. Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (О.В. Аксютин), ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доев), газотранспортным обществам обеспечить наличие проектно-сметной документации на этапе формирования плана.

1.2.3. Департаменту по управлению конкурентными закупками (М.В. Сароткин), ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доев) обеспечить планирование закупок одновременно с формированием плана выполнения работ на трехлетний период.

1.2.4. Департаменту по управлению конкурентными закупками (М.В. Сароткин), ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доев) закупки по капитальному ремонту линейной части проводить преимущественно при наличии проектно-сметной документации.

1.3. Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (О.Е. Аксютин), Финансово-экономическому департаменту (А.В. Крушлов) предусматривать при распределении годовых лимитов дочерних обществ на капитальный ремонт выделение средств на проектно-исследовательские работы для капитального ремонта.

2. По совершенствованию ценообразования при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов:

2.1. Департаменту экономической экспертизы и ценообразования (Е.Е. Карпель), Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (О.Е. Аксютин), ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доев) в срок до 31 марта 2011 г. завершить согласование и направить на апробацию проект прейскуранта на выполнение работ по капитальному ремонту линейной части.

2.2. Департаменту экономической экспертизы и ценообразования (Е.Е. Карпель), Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (О.Е. Аксютин), ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доев), ООО «НИИгазэкономика» (Н.А. Кисленко) по результатам апробации до 01 июня 2011 г. доработать и представить прейскурант на утверждение.

3. По совершенствованию организации разработки проектной документации:

3.1. Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (О.Е. Аксютин), ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доев) в срок до 31 марта 2011 г. подготовить предложения по реализации единых подходов к разработке проектной документации на капитальный ремонт линейной части магистральных газопроводов.

3.2. Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (О.Е. Аксютин), ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доев):

в срок до 30 марта 2011 г. разработать типовые требования к проведению экспертизы проектной документации;

в срок до 30 декабря 2011 г. разработать регламент проведения проектно-исследовательских работ для капитального ремонта объектов линейной части магистральных газопроводов.

3.3. Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (О.Е. Аксютин), ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доев) в течение 2011-2012 гг. организовать разработку системы типовой проектной документации для проектирования капитального ремонта объектов линейной части магистральных газопроводов.

3.4. Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (О.Е. Аксютин), ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доев) обеспечить применение типовых унифицированных проектных решений при разработке проектно-сметной документации с 2013 года.

4. По совершенствованию организации капитального ремонта:

4.1. Департаменту по управлению конкурентными закупками (М.В. Сироткин), ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доев) предусмотреть в методике оценки заявок при проведении конкурса по выбору подрядных организаций для капитального ремонта объектов транспорта газа отдельный критерий – аттестацию подрядных организаций в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-046-2006.

5. По повышению эффективности выполнения работ при капитальном ремонте:

5.1. Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (О.Е. Аксютин) обеспечить разработку и внедрение усовершенствованных внутритрубных и наружных сканеров, внедрение автоматизированных систем дефектоскопии труб как при проведении капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов, так и при ее предремонтном обследовании.

5.2. Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (О.Е. Аксютин), ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доев) обеспечить с учетом экономической целесообразности внедрение следующих материалов, технологий при производстве капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов:

геометрии, мобильных дорожных покрытий при подготовке подъездных дорог, вдольтрассовых и технологических проездов;

оборудовании для измельчения и уплотнения грунта при засышке газопровода;

широкого применения полуавтоматических и автоматических сварочных комплексов с обеспечением выполнения в полном объеме работ с применением автоматической сварки при 100-процентной замене трубы;

внедрение современных типов материалов и машин по переэкспонированию линейной части магистральных газопроводов.

5.3. Департаменту по транспортировке, подземному хранению и использованию газа (О.Е. Аксютин), ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (П.Г. Цыбульский), ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доев) разработать предложения по оптимизации применения номенклатуры трубной продукции по толщине стенки и повторного применения труб в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей в ОАО «Газпром».

Председатель Правления



А.Б. Миллер

29.03.2011 № 01-32